Phase	Tâche	Ressource	Début	Fin	Durée (j)	Charge (h)
HelloWorld	Lexer	Hossam Amr	16/12/2025	17/12/2025	1	5
	Parser minimal	Ilyass Aymen Insaf	16/12/2025	18/12/2025	2	10
	Analyse contextuelle (StringLiteral + println)	Hossam Amr	16/12/2025	19/12/2025	5	25
	Génération code (WSTR/WNL/IMA)	Aymen	17/12/2025	20/12/2025	3	15
	Tests & intégration HelloWorld	Tous	16/12/2025	19/12/2025	3	15
Sans objet	Lexer	Hossam	26/12/2025	29/12/2025	3	15
	Parser	ilyass	27/12/2025	01/01/2026	5	25
	Vérifications contextuelles types & variables	Hossam	28/12/2025	05/01/2026	8	48
	Partie C	Aymen	29/12/2025	05/01/2026	8	48
	Tests non régression + valid/invalid	Insaf	31/12/2025	08/01/2026	6	30
Extension	Trigo	Amr ilyass	11/1/2026	21/01/2026	10	50
Objet	Lexer + Parser classes/méthodes + champs	Ilyass	05/01/2026	10/01/2026	5	25
	Analyse contextuelle	Hossam Insaf	06/01/2026	15/01/2026	9	54
	Génération code	Aymen Hossam	07/01/2026	16/01/2026	9	54
	Tests objets + intégration finale	Insaf	09/01/2026	17/01/2026	8	48
Stabilisation	Debug / corrections / nettoyage	Insaf Aymen Hossam	11/01/2026	18/01/2026	7	35
Documentation	Rédaction doc + slides + soutenance		17/01/2026	23/01/2026	6	30
Jalon	Suivi 1 (19/12)	Tous	19/12/2025	19/12/2025		
	Suivi 2 (07/01)		07/01/2026	07/01/2026		
	Suivi 3 (13/01)		13/01/2026	13/01/2026		
	Soutenance finale (23/01)		23/01/2026	23/01/2026		
Gesiton de l'équipe	Planning prévu + Réalisation	Insaf	16/12/2025	19/01/2026	15	8
	Gestion des risques		4/1/2026	06/01/2026	2	8
	Charte de Travail		10/1/2026	12/01/2026	2	8

15/12	16/12	17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12	24/12	25/12	26/12	27/12	28/12

29/12	30/12	31/12	01/01	02/01	03/01	04/01	05/01	06/01	07/01	08/01	09/01	10/01	11/01	12/01

13/01	14/01	15/01	16/01	17/01	18/01	19/01	20/01	21/01	22/01	23/01		